

BCON – Business	
Declaração de escopo	Versão 1.0

**BCON – Sistema de Controle de Vendas e Estoque
Declaração de escopo**

Versão 1.0

Histórico de Revisão

Elaborado por:	Filipe de Almeida do Amaral	Versão 1.0
Aprovado por:	Marcelo Persegona	22/03/2011

Time da Equipe de Gerência do projeto

Equipe de Gerência de projeto	
Filipe de Almeida Gerente do projeto	Cláudia Araújo Coordenadora
Aryson Santos Analista de Teste	Diego Macêdo Programador
Edimilson Moraes Analista Financeiro	Marcelo Rodrigues Suporte

Time dos participantes do projeto (cliente)

Equipe de Gerência de projeto	
Controle de estoque Antônio Souza	Departamento de vendas Wagner Cunha
Departamento de Produção Lucas Lima	CPD Alexandre Sanches

BCON – Business	
Declaração de escopo	Versão 1.0

Declaração de escopo

Objetivo do projeto:

Objetivo tornar mais eficiente as operações de vendas e controle de estoque visando à melhoria dos sistemas atuais e com isso há uma maior agilidade nos pedidos, produções e entregas para os clientes.

Justificativa do projeto:

Com a expansão das vendas no setor alimentício a Vicini Alimentos busca um melhor posicionamento no mercado, surge à necessidade aprimorar a organização e o gerenciamento dos produtos, para a melhor prestação de serviço no segmento em que atua. As principais atividades detectadas no sistema manual foram:

- Necessidade de melhor gerenciamento de seus fornecedores
- Maior gerenciamento no setor de vendas, melhorando a comunicação com a empresa matriz.
- Falta de gerenciamento e controle de estoque automatizado.
- Erros que levavam a produções desnecessárias.

A implantação de um sistema automatizado para recebimento de pedidos, controle e verificação de quantidade e requisições, trará um melhor controle e gerenciamento dos produtos em estoque.

Com a utilização do sistema e uma gestão correta será possível em tempo real de uma forma dinâmica e segura realizar todas as transações comerciais como o envio de pedidos através de um representante para a empresa, evitando perdas e produções desnecessárias.

Descrição detalhada do Produto do projeto

O BCON é um sistema de controle de pedidos online voltado para o setor de alimentícios o qual irá possuir ferramentas agregadas que proporcionará a empresa Vicini alimentos as seguintes funcionalidades:

- **Manutenção de Usuários:** O módulo Manutenção de usuários será desenvolvido para englobar as principais funcionalidades correspondentes aos dados de usuários e permissões de acesso tanto as informações do estoque quanto as dos usuários, como por exemplo, consulta, inclusão, alteração, exclusão de usuário da base de dados.
- **Manutenção de produto:** Este módulo tem como característica a entrada e saída de produtos do estoque central da matriz. Foi idealizado para englobar as principais funcionalidades correspondentes aos usuários deste setor, como por exemplo: consulta, inclusão, detalhe, alteração e exclusão de produtos.
- **Controle de vendas remotas:** Este módulo tem característica de vendas dos produtos efetuadas pelos representantes, diretamente para os clientes.

BCON – Business	
Declaração de escopo	Versão 1.0

- **Vendas:** É de responsabilidade do Módulo vendas de Serviço a comunicação on-line da matriz com os pontos remotos. Este módulo permitirá ao representante, realizar o enfileiramento de demandas, atividades e projetos da matriz, aumentando assim o poder de gerenciamento e planejamento de suas ações.
- **Relatório:** O modulo relatório terá como característica a emissão de relatórios gerenciais dos demais módulos. Estes relatórios são gerados a partir da compilação dos diferentes dados pertencentes aos diferentes módulos de forma integrada, disponibilizando assim informações importantíssimas ao corpo gerencial da empresa Vicini Alimentos.

Por meio do BCON o representante visualiza em tempo real os produtos que estão disponíveis em estoque, assim gerencia pedidos e datas de entrega. Além disso, o sistema permite à matriz um controle eficaz e seguro de seu estoque, gera relatórios a partir da compilação dos dados dos diferentes setores da empresa.

Principais Atividades e estratégias do Projeto e Critérios de Aceitação do produto.

ATIVIDADES:

- Levantar as necessidades da empresa;
- Definir e apresentar o escopo do projeto;
- Definir datas preliminares do projeto;
- Apresentar o Termo de Abertura do Projeto;
- Apresentar a declaração de escopo e a estrutura analítica de projetos;
- Apresentar o cronograma de atividades.

ESTRATÉGIAS E CRITERIOS DE ACEITAÇÃO:

Para todos os itens a ser entregues em formulário de aceitação de ambas as partes deverá ser elaborado de forma tanto contratante como contratada estejam cientes das solicitações entregadas.

1. Análises atuais da empresa:

- Analisar a situação de infra-estrutura (hardware e software)
- Levantar as necessidades da empresa em hardware para implantação do novo sistema;
- Analisar o banco de dados da empresa, para implantação do novo sistema.

BCON – Business	
Declaração de escopo	Versão 1.0

2. Hardware:

- Adquirir Palm Top e netbooks para revendedores remotos.

3. Software:

- Será desenvolvido e implantado pela empresa contratada E2T Sys;
- Solucionará o problema atual de controle de estoque e comunicação com revendedores, cadastro de fornecedores e clientes.
- O software deverá ser implantado em plataforma de desenvolvimento de software livre.

Entregas do projeto

- Termo de Abertura do Projeto
- Declaração do Escopo do projeto
- Módulo – Manutenção de usuário
- Módulo – Manutenção de produtos
- Módulo – Controle de vendas remotas
- Módulo – Vendas
- Módulo – Relatórios

Orçamento do projeto

O orçamento disponível para a execução é de R\$ 8.000,00 conforme determinado pela empresa Vicini Alimentos.

Planos de Entregas do Projeto

O projeto utilizará o processo “RUP” para gerenciamento e desenvolvimento de suas funcionalidades, havendo, portando paralelismo entre o desenvolvimento e gerenciamento de suas atividades e produtos.

O plano de entrega e definição de marcos do projeto foi elaborado em conformidades com essas técnicas, ou seja, as entregas modularizadas.

BCON – Business	
Declaração de escopo	Versão 1.0

Contudo, ao final do desenvolvimento do último módulo e sua integração o projeto deverá estar concluído.

Entrega	Descrição	Término
Termo de abertura do projeto	Documento inicial que autoriza o início do projeto	
Declaração do escopo do projeto	Define o trabalho necessário para concluir o projeto, servirá como guia (ou ponto de referencia) para determinar que trabalho não está incluído (ou não é necessário) no projeto.	
1 – Módulo – Manutenção de usuários	O módulo “ Manutenção de Usuários ” será desenvolvido para englobar as principais funcionalidades correspondentes aos dados de usuários e permissões de acesso, sendo: - Incluir usuário; - Consultar usuários; - Alterar usuários; - Detalhar usuários; - Excluir usuários;	Definir data de inicio do projeto + 2 meses
2 – Módulo – Manutenção de produtos	O módulo “ Manutenção de produtos ” será desenvolvido para englobar as principais funcionalidades correspondentes aos dados de cadastro e manutenção de produtos, sendo: - Incluir produto; - Consultar produto; - Alterar produto; - Detalhar produto; - Excluir produto;	Módulo 1 + 2 meses

BCON – Business	
Declaração de escopo	Versão 1.0

3 – Módulo – Controle de vendas remotas	<p>O módulo “Controle de vendas remotas” será desenvolvido para englobar as principais funcionalidades correspondentes aos pedidos realizados pelos representantes, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerar pedido; - Consultar pedido; - Alterar pedido; - Enviar pedido; - Excluir pedido; 	Modulo 2 + 3 meses
4 – Módulo – Vendas	<p>O módulo “Vendas” será desenvolvido para englobar as principais funcionalidades correspondentes aos pedidos enviados pelos representantes, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar pedido; - Executar pedido; - Alterar pedido; - Enviar pedido; - Excluir pedido; 	Modulo 3 + 3 meses
5 – Módulo – Relatórios.	<p>O módulo “Vendas” será desenvolvido para englobar as principais funcionalidades correspondentes a extração de relatórios integrados e confiáveis pelo corpo gerencial, sendo:</p>	Modulo 4 + 3 meses

BCON – Business	
Declaração de escopo	Versão 1.0

Premissas

- Todo o corpo gerencial citado, do contratante, se compromete com a execução do projeto;
- O contratante se compromete em motivar seus funcionários a participarem do treinamento de utilização do sistema;
- A inclusão dos dados no cadastro de fornecedores, funcionários, produtos e cliente no sistema, se darão pelos funcionários treinados da empresa contratante;
- O contratante deverá fornecer espaço físico equipado a ser utilizado para o treinamento dos funcionários que farão uso do sistema, além de escala de liberação dos funcionários para treinamento.
- O contratante se compromete em disponibilizar a infra-estrutura tecnológica necessária, especificada pela contratada, para implantação do sistema dentro do prazo estipulado;

Restrições

- O orçamento disponível para a execução é de R\$ 8.000,00;
- O projeto deverá ser entregue, pela contratada, no período máximo de 14 (dezoito) meses, a contar da data de assinatura do contrato;
- Os trabalhos de implantação terão início somente após a aquisição da infra-estrutura tecnológica especificada para implantação do sistema, por parte do contratante, a qual não está contabilizada no orçamento do projeto;
- A contratada dará suporte e manutenção ao sistema, pelo período de 06 (seis) meses, a contar da entrega do mesmo, observando os termos da garantia;
- Toda etapa do projeto e produto será documentada e homologada por ambas as partes para fins de segurança e legalidade do projeto;
- Caberá à contratada, a contratação dos recursos humanos necessários para a realização do projeto.
- O projeto será desenvolvido dentro do âmbito da Empresa, em ambiente próprio, cabendo à contratante disponibilizar o local e os equipamentos necessários ao desenvolvimento do projeto, além de auxiliar no que diz respeito às necessidades do negócio, dando o apoio técnico necessário, esclarecendo as dúvidas que surgirem e informando, à Contratada, todos os dados relevantes e necessários para o bom desempenho do sistema, colocando-se a disposição para ser consultada sempre que for preciso;

BCON – Business	
Declaração de escopo	Versão 1.0

Riscos.

- O não envolvimento dos funcionários no processo de implantação do sistema, acarretando a não adequação a realidade dos funcionários e utilização do mesmo.
- A não alimentação do sistema poderá ocultar falhas no mesmo que não serão vistas na fase de teste do sistema, impossibilitando a avaliação do mesmo.
- O não apoio do corpo gerencial da empresa, em caso de mudanças no mesmo, poderá atrasar o cronograma do projeto ou ainda o cancelamento do mesmo.
- O projeto poderá não ser entregue no prazo estipulado devido a muitas solicitações de modificação do mesmo por parte do Contratante e/ou outros fatores externos.

Exclusões específicas

Este projeto não cobre:

- Custos com aquisição da infra-estrutura necessária a implementação do projeto;
- Manutenção do hardware adquirido pela Contratante;
- Custos com licenças de softwares adquiridos pelo Contratante;
- Elaboração de imagens para materiais e equipamentos da base de dados do sistema;
- Criação de outros módulos que atendam a demandas de compras, contas a pagar e receber, controle de ponto eletrônico de funcionários.
- Criação, manutenção e hospedagem do Site do Contratante.